
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


                                    от  26 июня 2017 года № 969

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2014-2016 годы»

          Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
от «21» июля 2016 г. № 223 Об утверждении «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Чернореченские вести».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.




Глава сельского поселения Черноречье				К.В. Игнатов  






















Приложение
к Постановлению Администрации
сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
[bookmark: _GoBack]« 26 » июня2017 г. № 969

ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2014-2016 годы»

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельское поселение Черноречье, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Черноречье; 
1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Черноречье;
1. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Черноречье.


1. Финансирование мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Черноречье на 2014-2016 годы»

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Черноречье.
Таблица 1
Объем финансирования программных мероприятий в 2016 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Плановые финансовые затраты по Программе, 
тыс. руб.
	Выделено в 2016 году, тыс. руб.
	Освоено в 2016 году, тыс. руб.
(% к плану)

	1
	Ремонт контейнерных площадок
	200,0
	0
	0

	2
	Содержание детских площадок
	100,0
	0
	0

	3
	Ремонт памятников ВОВ
	50,0
	36,0

	36,0
(72%)

	4
	Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев
	100,0
	243,0
	243,0
(243%)

	5
	Вывоз мусора с мест общего пользования
	100,0
	917,0
	917,0
(917%)

	6
	Мероприятия по благоустройству и очистке кладбища
	336,0
	248,0
	248,0
(73,8%)

	7
	Мероприятия по скашиванию травы в летний период
	300,0
	429,1
	429,1
(143,04%)

	8
	Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения 
	1984,0
	1321,3
	1321,3
(66,6%)

	9
	Озеленение территории поселения
	112,0
	57,7
	57,7
(50,9%)

	10
	Проведение субботников
	100,0
	200,0
	200,0
(200%)

	11
	Проведение конкурса (лучший дом, двор)
	86,0
	0
	0

	12
	Содержание дорог
	5128,0
	893,6
	893,6
(17,4%)

	ИТОГО за отчетный период (2016 г.)
	8596,0
	4345,7
	4345,7
(50,56%)





2. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Согласно программе в 2016 году предусмотрены следующие программные мероприятия:
1) Ремонт контейнерных площадок – мероприятие не выполнялось. Финансовые  средства запланированные на данное мероприятие были перераспределены на другие мероприятия;
2)   Содержание детских площадок - мероприятие не выполнялось. Финансовые  средства запланированные на данное мероприятие были перераспределены на другие мероприятия;
3) Ремонт памятника участникам ВОВ –  по договору ГПХ с физ. лицом произведен косметический ремонт, выделено средств – 72% по отношению к плану.
4) Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев на территории поселения осуществлялась по договорам с ООО «Стройтранссервис». Мероприятие выполнено, профинансировано  на 243% по отношению к плановым показателям.
5) Вывоз мусора с мест общего пользования на полигон с территории поселения осуществлялась  по договорам с ООО «Эковоз», МУП «Юбилейный». Мероприятие профинансировано  на 917 % по отношению к плановым показателям
6) Мероприятия по благоустройству и очистке кладбища – мероприятие осуществлялось по договорам ГПХ с физ. лицом. Кроме того, за счет бюджетных средств оплачиваются услуги разнорабочего. Мероприятие профинансировано на 73,8% к плану.
7) Мероприятия по скашиванию травы в летний период осуществлялась по договорам ГПХ с физ.лицами. Всего на данное мероприятие было выделено 429,1 тыс. руб., что составляет 143,4% по отношению к запланированным расходам.
8) Уличное освещение (содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения). В рамках данного мероприятия по договорам с ООО «Стройтранссервис» произведена замена светильников уличного освещения. Всего на мероприятия выделено 1321,3 тыс. руб, что соответствует 66,6% плана.
9) Озеленение территории поселения. В рамках данного мероприятия осуществлялись работы по посадке, поливу, побелке деревьев на территории сельского поселения Черноречье. Всего на мероприятие выделено 57,7 тыс. руб, что соответствует 50,9 % плана.
10) Проведение субботников – мероприятия выполнено в рамках месячника по благоустройству, с привлечением населения, ИП и организаций осуществляющих деятельность на территории сп Черноречье к работам по благоустройству, профинансировано на 200% к плану.
11) Проведение конкурса (лучший дом, двор) – мероприятие не выполнялось. Финансовые  средства запланированные на данное мероприятие были перераспределены на другие мероприятия;


3. Перечень завершенных мероприятий Программы

Мероприятия по благоустройству носят текущий постоянный характер. В работах по благоустройству территории все чаще и все охотнее принимают участие население и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения.
Финансирование программных мероприятий осуществлялось на 50,56% по отношению к плану.


4. Оценка эффективности результатов реализации

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:
· Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству составляет 50% от общего числа жителей и 80% от трудоспособного населения сельского поселения;
· Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100%;
· Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями) составляет 60,6% по уровню освещенности и 50,9% по уровню озеленения.

Таким образом, высокая эффективность реализации Программы подтверждается вышеперечисленными показателями. 
